

업체 등록 알바 — 투입 일정표 rev.4

전체 기간 8/10 - 8/28 캘린더 3주	인력 (변경) 작업자 4 + 감독자 1 감독자 현장 작업 겸직	산출물 업체 288곳 + 매출 432건 · 감독자 현장 겸직 반영	예산 (변경) 19,147,500동 약 ₩107만 / \$731 · ±5,582,500 +22.9%
-----------------------------	---------------------------------------	---	--

선행조건 — 미해소 시 정지 P-1 대표 결정 8건 (D-1~5 · D-12~14) — 8/11 P-2 SMS 운영키 + OTP 수신 — 8/11 OK 타깃 후보 — 8/10 해소 (1,724곳 확보)

구간	월 8/10	화 11	수 12	목 13	금 14	월 8/17	화 18	수 19	목 20	금 21	월 8/24	화 25	수 26	목 27	금 28	완료 판정
대표 결정 D-1~D-5 · D-12~D-14 매물 경로 · 대상 업종 · 감독자 처우	결정 8건															대표님 회신
차단요소 해소 SMS 운영키 · 프록시 헬스체크	SMS 키 · 프록시															OTP 실수신 1건 확인
타깃 업체 리스트 수집 완료 2차 스웱 — 중고 오토바이·전화·평점 확보	완료															2,292곳 (매물가능 1,240)
배정표 · 구역분할 · 품목세트 신규 런칭 존 재래 상권으로 변경 — Chợ Lớn 등		배정표 v1 생성														일자별 담당자별 방문 리스트
업체 매물등록 권한 개발 BFF 권한 · 진입점 · 업체↔매물 연결		개발 2~3일 → 운영 반영														인증 없이 매물 1건 등록
현장 준비물 12종 기존 11종 + 일일 배정표 인쇄물			제작 → 베트남어 감수													인쇄물 12종 완성
인력 5명 모집 · 계약 작업자 4 + 감독자 1 · 계약 조항 포함	공고 → 면접 → 계약															계약 5건 서명
매물 검수 체계 검수자 지정 · 감독자 겸임 여부 확정				체계 수립												검수자 지정 · 시간 확보
파일럿 1일 전환율 · 매출 소요 · 명단 유효율 실측						파일럿										배정표 v2 확정
본투입 1주차 작업자 4 + 감독자 1 (현장 겸직) × 4일						업체 144곳 + 매물 216건										일일 검수 → 지급 확정
본투입 2주차 작업자 4 × 4일 · 구역 커버 완료											업체 144곳 + 매물 216건					누계 288곳 + 432건
정산 · 마감 정산 · 반려 재작업 · 30일 확인															정산	지급 완료 · 최종 보고

보고 체크포인트 8/12(수) 선행조건 3건 해소 여부 8/14(금) 배정표 v1 승인 8/17(월) 파일럿 실측 · 배정표 v2 8/21~8/28 1주차 실적 · 최종 정산	신규 대표 결정 D-12 대상 업종 13개 카테고리 확정 — fuel·repair 만 제외 D-13 감독자 처우 가동률 50%가 가정값 · 일급 400,000동(기본+감독수당) D-14 후보 미달 해소 — 2차 수집으로 매물가능 1,240곳 확보. 목표 하향 불필요 D-17 판매점 코드 중고 오토바이가 담길 카테고리가 없다 — business_category 신설 필요	일정 리스크 런칭 존 재선정 런칭 존이 재래 상권 21개 동으로 확정 — Bày Hiền·Chợ Lớn·Hạnh Thông 등. 구역지도 제작성 필요 감독자 가동률 작업 절반 / 순회 절반은 가정값. 순회 비중이 커지면 산출물 288곳 · 432건이 그만큼 줄고 업체당 실비가 오른다 명단 유효율 미검증 수집분에 폐업 · 이전 혼재. 유효율 낮으면 4배수 배정도 부족 — 파일럿에서 실측 모집 리드타임 4일은 근거 없는 가정값. 5명으로 난도 상승 — 미달 시 11영업일(9/1)
--	--	---